

## Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 147-20

Amt: Stadtbauamt	Datum: 24.08.2020
Verfasser: Moshirian, Sara	AZ: 60.1

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	22.09.2020	Ö	Beschlussfassung

### **Beschlussfassung zur Vergabe der Erd-, Rohbau-, Zimmerer-Holzbau-, Elektroarbeiten sowie der Sportgeräte für den Neubau der Sporthalle in der Jahnstraße**

#### **Sachverhalt:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.04.2018 das Konzept für den Neubau der Sporthalle auf dem bestehenden Kleinspielfeld an der Jahnstraße beschlossen und anschließend die alte Stadthalle abzurechen. Das Stadtbauamt wurde beauftragt, den Entwurf auszuarbeiten und die Kosten zu konkretisieren.

Der TUA stimmte in seiner Sitzung am 19.07.2018 dem Raumprogramm, der Ausrichtung der Sporthalle und dem Standort der neuen Sporthalle an der Jahnstraße – entsprechend der Variante 2 mittig zwischen Friedhof und Wohnbebauung – zu. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.05.2019 wurde der Entwurf und die voraussichtlichen Baukosten vorgestellt. Die sich aus der Diskussion ergebenden Änderungen wurden eingearbeitet und die Pläne angepasst. In der Sitzung des Gemeinderates am 22.10.2019 wurde auf Grundlage der Entwurfsplanung grundsätzlich der Planung der neuen Sporthalle in Engen zugestimmt und die Kostenschätzung zur Kenntnis genommen.

In Folge wurde die Planung ausgearbeitet und die Werkpläne als Grundlage für eine Kostenberechnung erstellt. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.07.2020 wurde die Baukosten in Höhe von 5.738.818 € erläutert und der Baubeschluss gefasst. Die Baugenehmigung wurde am 06.05.2020 erteilt. Das Regierungspräsidium Freiburg hat am 14.05.2020 die Fördermittel für den Neubau der Sporthalle in Höhe von 420.000,00 € zugesagt.

Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der einzelnen Gewerke wie folgt vorgesehen:

Erdarbeiten	19.10.2020 - 15.11.2020
Rohbauarbeiten	09.11.2020 - 02.04.2021
Zimmerarbeiten	29.03.2021 - 17.10.2021
Sportgeräte	30.11.2020 - 22.11.2021
Elektroinstallation	07.06.2021 – 10.01.2022

Die genannten Gewerke wurden am 24.08.2020 öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung findet am 15.09.2020 statt. Die Bindefrist für die Angebote endet am 16.10.2020.

Der Vergabebeschluss für die einzelnen Gewerke erfolgt als Tischvorlage.

**Beschluss:**

**Anlagen:**