

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 165-21

Amt: Stadtbauamt	Datum: 20.09.2021
Verfasser: Moshirian, Sara	AZ:

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	21.09.2021	Ö	Beschlussfassung

Dringende Vergabe

Beschlussfassung zur Vergabe des Nachtrages für die Weitspannkabelrinne für das Gewerk Elektroarbeiten bei der Neuen Sporthalle

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 22.10.2019 auf Grundlage der Entwurfsplanung grundsätzlich der Planung der neuen Sporthalle in Engen zugestimmt und die Kostenschätzung zur Kenntnis genommen.

In Folge wurde die Planung ausgearbeitet und die Werkpläne als Grundlage für eine Kostenberechnung erstellt. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.07.2020 wurden die Baukosten in Höhe von 5.738.818 € erläutert und der Baubeschluss gefasst. Die Baugenehmigung wurde am 06.05.2020 erteilt. Das Regierungspräsidium Freiburg hat am 14.05.2020 die Fördermittel für den Neubau der Sporthalle in Höhe von 420.000,00 € zugesagt.

Der Auftrag für das Gewerk Elektroarbeiten wurde in der Gemeinderatsitzung am 13.10.2020 mit der Auftragssumme von 377.930,73 € an die Firma Elektro Zepf, aus Watterdingen erteilt.

In der ursprünglichen Fachplanung für das Gewerk Elektroarbeiten bei der Neuen Sporthalle wurde geplant, sämtliche Verkabelung durch später hergestellte Bohrungen durch die Binder zu verteilen. Bei der Ausführung wurde jedoch festgestellt, dass die Bohrungen in die Holzbinder statisch nicht möglich sind. Nach Prüfung verschiedener Varianten wurde ein Nachtragsangebot für den Einbau der Weitspannkabelrinne zur Leitungsverlegung in der Halle eingeholt. Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der Maßnahme vom 20.09.2022 bis 25.02.2022 vorgesehen.

Die Arbeiten wurden als Nachtrag von der Firma Elektro Zepf aus Watterdingen, mit der Summe von 21.293,38 € angeboten.

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Elektro Zepf aus Watterdingen den Auftrag zur Angebotssumme von 21.293,38 € zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 42410100, Konto 78710000, Maßnahme 002 zur Verfügung. Der Puffer aus den vergangenen Vergaben ist bereits aufgebraucht und die Baukosten werden somit um die 21.293,38 € steigen. Die Beauftragung kann derzeit noch ohne Fortschreibung der Gesamtbaukosten erfolgen. Eine Hochrechnung aller Kosten – auch mit den derzeit noch nicht abschließend geplanten und ausgeschriebenen Bereichen der Außenanlage

und des Abbruchs der alten Stadthalle lassen eine Kostensteigerung von 4,5% vermuten.

Beschluss:

1. Der Gemeinderat beschließt, der Firma Elektro Zepf, Watterdingen den Auftrag zur Angebotssumme von 21.293,38 € zu erteilen.
2. Der Gemeinderat nimmt die Kostensteigerung zur Kenntnis

Beschluss:

Anlagen: