

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 011-16

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Amt: Stadtbauamt | Datum: 04.01.2016 |
| Verfasser: Bantel, Ingrid | AZ: 574.00 |

| Gremium | Termin | Ö-Status | Zuständigkeit |
|-----------------|------------|----------|------------------|
| Umlaufverfahren | 04.01.2016 | N | Beschlussfassung |

Umlaufbeschluss zur Neu-Vergabe der Holzbauarbeiten

Der Gemeinderat beschloss am 11.08.2015 per Umlauf, nachdem in einem Bietergespräch Bedenken hinsichtlich der langen Anfahrt aus Hainichen bei Chemnitz ausgeräumt werden konnten, der Firma Augustin, Hainichen, den Auftrag zur Angebotssumme von 242.364,99 € zu erteilen.

Die Holzbauarbeiten sollten laut Bauzeitenplan vom 19. Oktober bis 18. Dezember 2015 durchgeführt werden.

Zwischenzeitlich ist die Firma Augustin mit den Holzbauarbeiten sehr in Verzug, mehrere Fristsetzungen seitens des Stadtbauamts und des mittlerweile eingeschalteten Anwaltsbüros hatten wenig Erfolg. Der Holzbau hätte laut Bauzeitenplan noch vor Weihnachten geliefert und montiert sein müssen, bisher sind nur einige wenige Wandteile in Produktion. Zudem ist die Firma Augustin seit 4.11.2015 in Insolvenz und hatte dies nicht mitgeteilt. Laut Information des Insolvenzverwalters besteht Interesse an der Ausführung des Auftrags nur, wenn die Stadt Engen auf ihre Schadenersatzforderungen verzichtet. Einem Verzicht kann nicht zugestimmt werden.

Mit der zweitplatzierten Firma Mohr aus Weiterdingen wurden in den letzten Tagen Gespräche geführt; Herr Mohr könnte den Auftrag übernehmen und würde die Preise von Juli 2015 halten. Nach Abwägung aller Umstände ist eine fristlose Kündigung des Vertrags mit der Fa. Augustin zum jetzigen Zeitpunkt mehr als anzuraten. Die Kündigung ist am 28.12.2015 erfolgt.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Mohr, Hilzingen-Weiterdingen, den Auftrag zur Angebotssumme von 263.813,84 € zu erteilen.

Kostenspiegel:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Baukosten lt. Kostenanschlag | 262.397,19 € |
| Baukosten lt. Angebot Fa. Augustin | 242.364,99 € |
| Baukosten lt. Angebot Fa. Mohr | <u>263.813,84 €</u> |
| Differenz zw. Angeboten | 21.448,85 € |

Es wird versucht, die Differenzsumme im Zuge der Schadenersatzforderungen von der Fa. Augustin wieder zu erlangen. Der Bauzeitenplan muss fortgeschrieben werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt per Umlauf, der Firma Mohr, Hilzingen-Weiterdingen, den Auftrag zur Angebotssumme von 263.813,84 € zu erteilen.

Anlagen:

-/-