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Sitzungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 138-20 
 

Amt: Stadtbauamt Datum: 24.07.2020 
Verfasser: Frank, Thorsten AZ: 60.4 

 

Gremium Termin Ö-Status Zuständigkeit 

Gemeinderat 22.09.2020 Ö Beschlussfassung 

 
 
 

Beschlussfassung zur Vergabe von Erschließungsarbeiten für die neue Sporthalle, 
Jahnstraße 
 
Sachverhalt: 

Im Zuge der Planung für die neue Sporthalle in der Jahnstraße wurde festgestellt, dass eine 

bestehende Gasleitung unter dem geplanten Gebäude verläuft. Diese muss vor den Bauarbeiten 

zur Sporthalle umgelegt werden.  

 

Im gleichen Zug werden weitere Bestandsleitungen, welche Teils in einem schlechten Zustand 

sind, ebenfalls erneuert. Außerdem erfolgen der Neubau des Kanalhausanschlusses und die 

Verlegung der Leerrohre für die Versorgung der neuen Sporthalle. Da es während der Umlegung 

der Leitungen zu Versorgungslücken der angrenzenden Schule kommen wird, empfiehlt es sich, 

diese Arbeiten in der Ferienzeit auszuführen. Es ist von einer Bauzeit von ca. 3 Wochen 

auszugehen. 

 

Eine Ausschreibung nach dem Baubeschluss in der Sitzung des Gemeinderates am 28.07.20 

würde eine Auftragserteilung erst im September möglich und somit ein Bau nur während des 

Schulbetriebes möglich sein. Gleichzeitig würde dann der Zugang zur Schule behindert. Diese 

Überlegungen führten bei der weiteren Planung zu der Erkenntnis, dass in den Sommerferien ein 

vorgezogener Leitungsbau notwendig ist. 

 

Es wurde bereits Rücksprache mit der Firma J. Friedrich Storz gehalten, welche die Arbeiten 

kurzfristig dieses Jahr in den Sommerferien durchführen könnten. Baubeginn wäre der 24. 

August. Vertragsbasis wäre der Auftrag Sanierung Hermann-Hesse-Straße. Die Sanierung der 

Hermann-Hesse-Straße könnte sich dadurch verschieben. 
Die Kosten für die Stadt Engen belaufen sich auf ca.49.000€. Hinzu kommen Arbeiten, die den 
Stadtwerken zuzurechnen sind und von dort beauftragt werden.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt der Firma J. Friederich Storz aus Tuttlingen den Auftrag für die 
Erschließungsarbeiten für die neue Sporthalle in der Jahnstraße als Folgeauftrag zur Hermann-
Hesse-Straße für ca. 49.000 € zu erteilen.  
 
Anlagen:  
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