

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 121-17

Amt: Stadtbauamt	Datum: 15.05.2017
Verfasser: Distler, Matthias	AZ: 60.1

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	23.05.2017	Ö	Beschlussfassung

Dringende Vergaben

Beschlussfassung zur Vergabe der Zimmererarbeiten an der Petersfelshalle in Bittelbrunn

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 den Baubeschluss für die Sanierung und Erhöhung der Petersfelshalle gefasst. Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der Maßnahme von Juni 2017 bis März 2018 vorgesehen.

Die Bauarbeiten wurden am 29.03.2017 beschränkt ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 03.05.2017 statt. Die Bindefrist für das Angebot endet am 03.06.2017. Es wurden insgesamt 13 Angebote ausgegeben.

Insgesamt gingen 12 Angebote ein:

1. Zeller + Jochum, Immendingen	77.352,02 €
2. Bieter	87.323,87 €
3. Bieter	87.637,55 €
4. Bieter	89.463,58 €
5. Bieter	92.248,80 €
6. Bieter	97.045,21 €
7. Bieter	99.593,27 €
8. Bieter	99.866,76 €
9. Bieter	100.553,81 €
10. Bieter	115.849,80 €
11. Bieter	116.668,17 €
12. Bieter	118.729,82 €

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Zeller + Jochum, Immendingen, den Auftrag zur Angebotssumme von 77.352,02 € zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 7721.940000.013 zur Verfügung.

Kostenspiegel:

Baukosten lt. Kostenberechnung	114.002,00 €
Baukosten lt. Angebot	<u>77.352,02 €</u>
Einsparung	36.649,98 €

Diese Unterschreitung ist begründet durch Änderungen in der Ausschreibung. Ursprünglich in der Kostenberechnung enthaltene Positionen wurden separat an Fachunternehmen vergeben (Abbruch und Asbestentsorgung). Eine Einsparung ergibt sich daher aus der Kostenunterschreitung nicht.

Aus den bereits erfolgten weiteren Ausschreibungen und der Hochrechnung der noch nicht ausgeschriebenen bzw. vergebenen Gewerken ist eine Fortschreibung der Gesamtbaukosten von 935.000,00 € um 100.000,00 € auf 1.035.000,00 € zu erwarten. Der größte Teil der Kostensteigerung ist im Bereich der technischen Ausrüstung und der Statik begründet. Diese Problematik hat sich erst mit der weiteren Ausarbeitung der Werkplanung gezeigt. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch genügend HH-Mittel zur Vergabe der anstehenden Gewerke zur Verfügung stehen, wird erst mit den weiteren Ausschreibungen die Genehmigung weiterer Mittel erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, der Firma Heller + Jochum, Immendingen den Auftrag zur Angebotssumme von 77.352,02 € zu erteilen.

Der Gemeinderat nimmt die erforderliche Fortschreibung der Gesamtkosten zur Kenntnis.

Anlagen: