

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 147-17

Amt: Stadtbauamt	Datum: 09.06.2017
Verfasser: Ehmann, Hanjo	AZ: 60.1-880.2914

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Technischer- und Umweltausschuss	22.06.2017	Ö	Beschlussfassung

Dringende Vergaben Beschlussfassung zur Vergabe der Elektroarbeiten bei der Sanierung der Petersfelshalle in Bittelbrunn

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 den Baubeschluss für die Sanierung und Erhöhung der Petersfelshalle gefasst. Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der Maßnahme vom 04.09.2017 bis 03.11.2017 vorgesehen.

Die Bauarbeiten wurden am 10.05.2017 beschränkt ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 08.06.2017 statt. Die Bindefrist für das Angebot endet am 08.07.2017. Es wurden insgesamt 8 Angebote ausgegeben.

Insgesamt gingen 2 Angebote ein:

1. Horst Boos GmbH, Gaienhofen	60.925,62 €
2. Bieter	83.660,76 €

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Horst Boos GmbH, Gaienhofen, den Auftrag zur Angebotssumme von 60.925,62 € zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 7721-940000.013 zur Verfügung.

Kostenspiegel:

Baukosten lt. Kostenberechnung	80.793,68 €
Baukosten lt. Angebot	<u>60.925,62 €</u>
Minderpreis	19.868,06 €

Aus den bereits erfolgten weiteren Ausschreibungen und der Hochrechnung der noch nicht ausgeschriebenen bzw. vergebenen Gewerken ist eine Fortschreibung der Gesamtbaukosten von 935.000€ um 95.000€ auf 1.030.000€ zu erwarten. Der größte Teil der Kostensteigerung ist im Bereich der technischen Ausrüstung und der Statik begründet. Diese Problematik hat sich erst mit der weiteren Ausarbeitung der Werkplanung gezeigt. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch

genügend HH Mittel zur Vergabe der anstehenden Gewerke zur Verfügung stehen, wird erst mit den weiteren Ausschreibungen die Genehmigung weiterer Mittel erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der TUA beschließt, der Firma Horst Boos GmbH, Gaienhofen, den Auftrag zur Angebotssumme von 60.925,62 € zu erteilen.

Der TUA nimmt die erforderliche Fortschreibung der Gesamtkosten zur Kenntnis.

Anlagen: