

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 145-18

Amt: Stadtbauamt	Datum: 16.07.2018
Verfasser: Matthias Distler	AZ: 60.1

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	24.07.2018	Ö	Information

Information zum Sachstandsbericht über das Bahnstationsmodernisierungsprogramm

Die Deutsche Bahn informiert mit den Sachstandsberichten zu den Seehas-Stationen Welschingen-Neuhausen und Engen über den aktuellen Stand und Terminplan.

Entgegen des letzten Sachstandsberichtes verschiebt sich der Bauzeittermin von 03.09.2018 bis 30.04.2019 auf 04.02.2019 bis 31.08.2019.

In der Sitzung wird weiter berichtet.

Beschlussvorschlag:

Anlagen: