

Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenkalkulation vom 31.07.2019	Kostenkalkulation vom 17.04.2020	Netto-Mehr- kosten	Bemerkungen bzw. Begründung für Mehrkosten
1.200	Herrichten und Erschließen	19.877,40 €	35.882,40 €		
1.200.210	Herrichten	5.977,40 €	5.977,40 €		
1.200.220	Öffentliche Erschließung Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Telekomm.	13.900,00 €	29.905,00 €	16.005,00 €	Stromanschluß deutlich teurer
1.01	Bereich Umkleide/Sanitär				
01.300	Bauwerk-Baukonstruktion	423.927,62 €	462.166,76 €		
1.300.320	Gründung	114.485,97 €	132.980,65 €	18.494,68 €	Gründung
1.300.330	Außenwände	93.815,33 €	98.072,09 €	4.256,76 €	Außenwände
1.300.340	Innenwände	130.349,79 €	141.179,59 €	10.829,80 €	Innenwände
1.300.360	Dächer	68.561,53 €	73.219,43 €	4.657,90 €	Dächer
1.300.370	Baukonstruktive Einbauten	1.500,00 €	1.500,00 €		
1.300.390	Sonst. Maßnahmen für Baukonstruk	15.215,00 €	15.215,00 €		
01.400	Bauwerk-Technische Anlagen	167.927,46 €	220.286,30 €		
1.400.410	Abwasser- Wasser- Gasanlagen	79.961,37 €	85.734,00 €	5.772,63 €	Abwasser- Wasser- Gasanlagen
1.400.420	Wärmeversorgungsanlagen	37.977,20 €	47.173,00 €	9.195,80 €	Wärmeversorgungsanlagen
1.400.430	Lufttechnische Anlagen	25.270,00 €	56.148,00 €	30.878,00 €	Lufttechnische Anlagen
1.400.440	Starkstromanlagen	23.028,13 €	29.540,54 €	6.512,41 €	Starkstromanlagen
1.400.450	Fernmelde- Informationstech. Anl.	1.690,76 €	1.690,76 €		
01.600	Ausstattung und Kunstwerke Umkleideräume für Spieler, Physio, Trainer	29.824,00 €	29.824,00 €	0,00 €	keine Veränderung
1.02	Bereich Clubheim/Küche				
02.300	Bauwerk-Baukonstruktion	183.563,64 €	204.249,39 €		
2.300.320	Gründung	43.765,59 €	54.174,37 €	10.408,78 €	Gründung
2.300.330	Außenwände	68.439,16 €	73.517,54 €	5.078,38 €	Außenwände
2.300.340	Innenwände	19.586,18 €	22.025,48 €	2.439,30 €	Innenwände
2.300.360	Dächer	44.917,71 €	47.677,00 €	2.759,29 €	Dächer
2.300.390	Sonst. Maßnahmen für Baukonstruk	6.855,00 €	6.855,00 €		

Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenkalkulation vom 31.07.2019	Kostenkalkulation vom 17.04.2020	Netto-Mehr- kosten	Bemerkungen bzw. Begründung für Mehrkosten
02.400	Bauwerk-Technische Anlagen	43.965,28 €	77.156,99 €		
2.400.410	Abwasser- Wasser- Gasanlagen	2.817,58 €	24.007,00 €	21.189,42 €	Abwasser- Wasser- Gasanlagen
2.400.420	Wärmeversorgungsanlagen	22.073,12 €	32.163,00 €	10.089,88 €	Wärmeversorgungsanlagen
2.400.440	Starkstromanlagen	17.593,80 €	19.506,21 €	1.912,41 €	Starkstromanlagen
2.400.450	Fernmelde- Informationstech. Anl.	1.480,78 €	1.480,78 €		
02.600	Ausstattung und Kunstwerke Einbauküche, Thekenanlage, Bestuhlung	61.810,00 €	61.810,00 €	0,00 €	keine Veränderung
1.500	Außenanlagen				
500.520	Befestigte Flächen	44.289,05 €	53.109,05 €	8.820,00 €	Befestigte Flächen
500.530	Baukonstruktionen in Außenanl.	26.189,45 €	26.189,45 €		
500.540	Technische Anl. in Außenanlagen	8.541,08 €	8.541,08 €		
1.700	Baunebenkosten				
700.730	Architekten- und Ingenieurleist.	110.000,00 €	121.751,00 €		
700.730.731	Gebäudeplanung	70.000,00 €	70.000,00 €		
700.730.735	Tragwerksplanung	20.000,00 €	20.000,00 €		
700.730.736	HLS-Planung	20.000,00 €	31.751,00 €	11.751,00 €	HLS-Planung
700.740	Gutachten und Beratung	6.050,00 €	6.050,00 €	0,00 €	keine Veränderung
700.740.741	Energieberatung	2.050,00 €	2.050,00 €		
700.740.744	Vermessung	2.000,00 €	2.000,00 €		
700.740.747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	2.000,00 €	2.000,00 €		
700.770	Allgemeine Baunebenkosten	7.300,00 €	7.300,00 €	0,00 €	keine Veränderung
700.770.771	Prüfungen, Genehmigungen, Abn.	6.500,00 €	6.500,00 €		
700.740.749	Sonstige Baunebenkosten	800,00 €	800,00 €		
		1.133.264,98 €	1.314.316,42 €	181.051,44 €	
19% Mehrwertsteuer		215.320,35 €	249.720,12 €	34.399,77 €	
	Kostenkalkulation Gesamtkosten	1.348.585,33 €	1.564.036,54 €	215.451,21 €	

Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenkalkulation vom 31.07.2019	Kostenkalkulation vom 17.04.2020	Mehr- kosten	Kostenkalkulation vom 17.04.2020
1.200	Herrichten und Erschließen	19.877,40 €	35.882,40 €	16.005,00 €	35.882,40 €
1.01	Bereich Umkleide/Sanitär				
01.300	Bauwerk-Baukonstruktion	423.927,62 €	462.166,76 €	38.239,14 €	
01.400	Bauwerk-Technische Anlagen	167.927,46 €	220.286,30 €	52.358,84 €	
01.600	Ausstattung und Kunstwerke	29.824,00 €	29.824,00 €	0,00 €	712.277,06 €
1.02	Bereich Clubheim/Küche				
02.300	Bauwerk-Baukonstruktion	183.563,64 €	204.249,39 €	20.685,75 €	
02.400	Bauwerk-Technische Anlagen	43.965,28 €	77.156,99 €	33.191,71 €	
02.600	Ausstattung und Kunstwerke	61.810,00 €	61.810,00 €	0,00 €	343.216,38 €
1.500	Außenanlagen	79.019,58 €	87.839,58 €	8.820,00 €	87.839,58 €
1.700	Baunebenkosten	123.350,00 €	135.101,00 €	11.751,00 €	135.101,00 €
		1.133.264,98 €	1.314.316,42 €	181.051,44 €	1.314.316,42 €
	19% Mehrwertsteuer	215.320,35 €	249.720,12 €	34.399,77 €	249.720,12 €
	Kostenkalkulation Gesamtkosten	1.348.585,33 €	1.564.036,54 €	215.451,21 €	1.564.036,54 €