

**Projektplanung Stadtbauamt  
für die im Haushalt 2020 eingestellten Projekte**

Stand: 9.Dezember 2019

			<b>Projekte Hochbau FinanzHH</b>	Umsetzung	geschätzte Baukosten*	Fertigstellung 2019	2020	Verpflichtungsermächtigung	2021	2022	2023	später	Bemerkung
Ampel	neues Projekt	Ortsteil											
Pflicht		Engen	Erweiterung Kinderkrippe Baumgarten	2019	475.000 €	nein	275.000 €						Maßnahme läuft
		Engen	Grundschule - Erweiterung (Neubau) + Bestand	2017-2019	3.715.000 €	ja	50.000 €						Endabrechnung
		Engen	Grundschule - Umbau Schulhof	2019	170.000 €	evtl.	170.000 €						Maßnahme läuft
		Bittelbrunn	Petersfelshalle - Aufstockung und energ. Sanierung	2017-2019	1.268.000 €	ja	20.000 €						Endabrechnung
		Engen + Welschingen	Bahnhofsmod. - provisorische Zugänge + Fahrradunterstände	2019	70.000 €	nein	50.000 €						Verzögerung durch DB
		Bittelbrunn	Petersfelsstr. Bittelbrunn Feuerwehrgarage	2019	271.000 €	ja	48.000 €						Endabrechnung
Pflicht		Welschingen	Grundschule - Energetische Sanierung	2019ff	1.500.000 €		300.000 €	1.200.000 €	1.000.000 €	200.000 €			Förderung noch offen
Pflicht		Engen	Erweiterung Kiga Sonnenuhr - Außentreppe	2019	50.000 €	nein	50.000 €						Anforderungen Brandschutz noch offen
Pflicht	neues Projekt	Ansefingen	FW-Ansefingen Sanitäranbau	2020	70.000 €		70.000 €						
Pflicht		Engen	Erlebnisbad - Austausch Filter 2. BA (Schwimmer + Planschb.)	2020-2021	680.000 €		150.000 €	530.000 €	530.000 €				Filter Planschbecken äußerst dringend
		Engen	Sanierungsgebiet - Verkehrskonzept Bahnhof/Breitestraße	2019-2020	30.000 €	nein	30.000 €						
		Engen	Sanierungsgebiet - Umbau Bahnhofsgebäude	2020ff	1.530.000 €		50.000 €	400.000 €	800.000 €	280.000 €			
		Engen	Sanierungsgebiet - Kornhaus (ohne Einrichtung)	2020ff	3.400.000 €		50.000 €	200.000 €	200.000 €	2.000.000 €	950.000 €		
		Ansefingen	Bgh Ansefingen - Treppenlift	2020	15.000 €		15.000 €						ELR-Antrag für 2020, Umsetzung nach Zusage
		Engen	Neubau Sporthalle	2019-2022	4.300.000 €	nein	500.000 €	2.000.000 €	2.800.000 €	1.000.000 €			erneuter Antrag Sportförderung für 2020
		Engen	Bahnhofsmod. ohne Mittelbahnsteig	2019-2021	1.425.000 €	nein	929.800 €						Fertigstellung Bhf Engen verzögert sich auf 2020
Pflicht		Engen	Gymnasium Brandschutz	2019 ff	250.000 €	nein	10.000 €		240.000 €				Abklärung Brandschutz sehr aufwändig
Pflicht		Engen	AF-Verbund - Rundbau Fassade + Brandschutz	2019 ff	1.000.000 €		30.000 €			500.000 €	470.000 €		Abklärung Brandschutz sehr aufwändig
Pflicht		Engen	Erlebnisbad - Schallschutzmaßnahmen wegen Baugebiet	2020	60.000 €				60.000 €				schieben auf 2021
Pflicht		Engen	AF-Verbund - Hauptbau + Pavillons - Brandschutz, Flachdächer	2019 ff	1.000.000 €						500.000 €	500.000 €	
		Engen	Abriss alte Stadthalle und Außenanlage neue Sporthalle	2021-2022	1.000.000 €			50.000 €	950.000 €				
		Engen	Kopfbau Schule mit zentralem Archiv	2024 ff.	?							?	
		Engen	AFS - Erweiterung	2023 ff	1.500.000 €						100.000 €	1.400.000 €	Abklärung 10.1 mit Schule
		Engen	Neue Wege Stadtpark	2020	90.000 €				90.000 €				schieben, Prio nicht so hoch
		Engen	Erlebnisbad - Welle auf Dach Eingangsbereich	2020	40.000 €						40.000 €		schieben, Prio nicht so hoch
		Engen	Erlebnisbad - Wärmelösung Kleinkindbecken	?	?								mit Filtersanierung
		Engen	Sanierungsgebiet - Parkhaus	2021-2023	1.500.000 €			100.000 €	800.000 €	600.000 €			
		Engen	Sanierungsgebiet - Parkierungsanlage	2023 ff	280.000 €						280.000 €		
		Engen	Sanierungsgebiet - Bahnhofstraße	2022 ff	1.360.000 €					100.000 €	1.260.000 €		
			<b>Summe Hochbau FinanzHH</b>		<b>27.049.000 €</b>		<b>2.797.800 €</b>	<b>3.730.000 €</b>	<b>5.380.000 €</b>	<b>4.640.000 €</b>	<b>5.530.000 €</b>	<b>2.850.000 €</b>	

			<b>künftige Projekte</b>	Umsetzung	geschätzte Baukosten*	Fertigstellung 2019	2020	Verpflichtungsermächtigung	2021	2022	2023	später	Bemerkung
	neues Projekt	Engen	Friedhofskapelle Engen - Überdachung Vorplatz		250.000 €							250.000 €	Klärung mit Denkmalamt
		Engen	Entwicklung Schädlerareal - Wohnbebauung										
		Engen	Bahnhofsmodernisierung Mittelbahnsteig (Bahnprojekt)	2021									Projekt DB
	neues Projekt	Engen	Tragflughalle für das Erlebnisbad Engen		???								
	neues Projekt	Engen	Energetische Sanierung Sonnenuhr		600.000 €							600.000 €	
	neues Projekt	Engen	Sanierung Eingangsbereich Krankenhaus Engen		170.000 €								
		Welschingen	Stadion HFV		???								
			<b>Summe</b>		<b>1.020.000 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>850.000 €</b>	

			Projekte - Gebäudeunterhaltung ErgebnisHH		geschätzte Baukosten*	Fertig- stellung 2019	2020	2021	2022	2023	später	Bemerkung
	Pflicht											
	neues Projekt											
		Engen	Jahnstraße - Sonnenuhr - Sanierung Leitungsnetz + Restarb.	2018-2019	138.000 €	nahezu	10.000 €					Entlüftung über Dach fehlt noch
		Bittelbrunn	Petersfelsstraße Obdachlosenunterkunft	2019-2020	s. FW-Garage		10.000 €					Endabrechnung
Pflicht	neues Projekt	Anseffingen	Bürgerhaus Anseffingen - Heizungs austausch	2020?	?	?						Anlage könnte kurzfristig ausfallen
Pflicht		Engen	Rathaus Engen, bl. Haus - neue Heizung Planungsrate	2020	55.000 €		1.000 €		50.000 €			Anlage kann plötzlich ausfallen
Pflicht		Engen	Jahnstraße - Sonnenuhr - Erneuerung Aufzug Kiga- Gebäude	2019	55.000 €	nein	55.000 €					TÜV-Bearstandung, muss 2020 behoben werden
Pflicht		Engen	Marktplatz 2 - Erneuerung Aufzug	2019	50.000 €	nein	50.000 €					TÜV-Bearstandung, muss 2020 behoben werden
Pflicht		Engen	Kloster St.Wolfgang - neue Heizung	2020	55.000 €		5.000 €		50.000 €			Konzept Faching, Notwendig, Anlage kann plötzlich ausfallen
Pflicht		Engen	AWO - neue Heizung	2020	55.000 €		5.000 €		50.000 €			Konzept Faching, Anlage kann plötzlich ausfallen
	neues Projekt	Engen	Aufzug Am Maxenbuck Entrostung	2020	50.000 €		50.000 €					
		Engen	Feuerwehrgebäude Engen - Blinkende Hinweisschilder	2019	15.000 €	nein	12.000 €					
		Engen	Kiga Glockenziel - Bodenbeschichtung Gruppenräume	2020	15.000 €		15.000 €					
		Engen	Hewenschule - Datenleitungen	2019	28.000 €	nein	28.000 €					
	neues Projekt		Marktplatz 4 - Bodensanierung BüBü	2020	10.000 €		10.000 €					
		Anseffingen	Bürgerhaus Anseffingen - Akustikdecke Saal	2020	25.000 €		25.000 €					ELR-Antrag für 2020, Umsetzung nach Zusage verschoben
		Neuhausen	Bgh Neuhausen - Abdichtung Außenseite	2019	10.000 €	nein	10.000 €					
		Engen	Marktplatz 4 - Sanierung Whg 1. OG - Umbau 2 Whg	2020	10.000 €		10.000 €					Konzept 2019
Pflicht		Engen	Kloster St. Wolfgang - Dämmung oberste Geschossdecke	später	75.000 €						75.000 €	
Pflicht		Engen	Rathaus - Dämmung oberste Geschossdecke	später	25.000 €						25.000 €	
Pflicht		Engen	Marktplatz 4 - Dämmung oberste Geschossdecke	später	20.000 €						20.000 €	
Pflicht		Neuhausen	Bgh Neuhausen - Dämmung oberste Geschossdecke	später	25.000 €						25.000 €	
Pflicht		Stetten	Bgh Stetten - Dämmung oberste Geschossdecke	später	10.000 €						10.000 €	
Pflicht		Welschingen	Dorfstr. 11 - neue Heizung	später	20.000 €						20.000 €	weitere Arbeiten erforderlich
Pflicht		Welschingen	Hohenhewenhalle Heizung und Lüftung	2021	165.000 €			150.000 €				Konzept 2019
Pflicht		Welschingen	Kiga Welschingen - Dämmung oberste Geschossdecke	2021	30.000 €			30.000 €				
Pflicht		Welschingen	Kiga Welschingen - neue Heizung	später	20.000 €						20.000 €	weitere Arbeiten erforderlich
	neues Projekt	Engen	Feuerwehrhaus Engen - Dacherneuerung Fahrzeughalle	2020	84.000 €			84.000 €				zunächst Aufstockung klären
		Anseffingen	Kiga Anseff. - neue Fenster + Fassade (energetische Sanierung)	später	150.000 €						150.000 €	
		Engen	Feuerwehrhaus Engen - Flachdachsanierung	später	35.000 €						35.000 €	
		Engen	Milchhäusle - Rampe erneuern	später	10.000 €						10.000 €	
		Engen	Kiga St. Martin - Unterhaltungsarbeiten	später	150.000 €						150.000 €	
		Engen	AF-Schulverbund- Hauptbau - Erneuerung Sanitärbereiche	später	100.000 €						100.000 €	
		Engen	Bildungszentrum - Übernahme Heizanlage von Stadtwerken?	später	200.000 €						200.000 €	
		Engen	AF Schulverbund - neue Bodenbeläge	2020	55.000 €			55.000 €				schieben
		Engen	Verbundschule+FS -Rundbau - Erneuerung Sanitärbereiche	später	100.000 €						100.000 €	
		Engen	Sporthalle - Erneuerung Sanitärräume	später	50.000 €						50.000 €	
		Engen	neue Stadthalle - Vandalismusschaden	2020	55.000 €			55.000 €				schieben
		Engen	Schützerturm - Fassade sanieren	2022	60.000 €				60.000 €			
		Engen	Marktplatz 2 - Sandsteintreppe	später	60.000 €						60.000 €	schieben
		Engen	Marktplatz 2 - Dach- und Fassadensanierung	später	120.000 €						120.000 €	schieben
		Engen	Marktplatz 4 - Umbau Bübü	2019	10.000 €	ja						
		Engen	Marktplatz 4 - neues Dach	später	65.000 €						65.000 €	
		Engen	Marktplatz 4 - neue Fenster Obergeschosse	später	25.000 €						25.000 €	
		Engen	Marktplatz 4 - neue Heizung	später	20.000 €						20.000 €	
		Engen	Spendgasse 3 - Abdichtung Fachwerk	später	50.000 €						50.000 €	
		Engen	Mundingstraße 7 Wohnhaus - energetische Sanierung	später	100.000 €						100.000 €	
	neues Projekt	Engen	Jahnstraße - Sonnenuhr - Erneuerung Heizung	2020 ?	70.000 €			70.000 €				alte Heizung droht auszufallen
		Engen	Stadion Rasenspielfeld	später	200.000 €						250.000 €	
		Engen	Stadion Sanierung Tartanbahn	später	460.000 €						400.000 €	
		Engen	Stadion Sanierung Kunstrasen	später	420.000 €						550.000 €	
		Engen	Stadion Sanierung Allwetterplatz	später	100.000 €						100.000 €	
		Engen	Sportierheim - Sanierung	später	400.000 €						400.000 €	
		Engen	Tiefgarage Maxenbuck - Asphaltsanierung	später	100.000 €						100.000 €	
		Engen	WC-Anlage Bahnhof - Grundlegende Sanierung	später	50.000 €						50.000 €	
		Engen	Stadtmauer entlang Kloster - Sanierung	später	30.000 €						30.000 €	
		Engen	Erl.bad - Unterhalt Technikgebäude	später	75.000 €						75.000 €	
		Anseffingen	Wohnhaus Auf der Höhe - energetische Sanierung	später	55.000 €						55.000 €	

		Anselfingen	Wohnhaus Auf der Höhe - Modernisierung Wohnungen	später	60.000 €							60.000 €	
		Anselfingen	Krone Anselfingen - Abriss (ELR-Antrag für 2020)	2020	150.000 €				150.000 €				vorerst Investorenaus-schreibung
		Anselfingen	Bürgerhaus Anselfingen und Kiga - LED Beleuchtung	2020	125.000 €				125.000 €				schieben
		Bargen	Bürgerhaus Bargen - energetische Sanierung	später	100.000 €							100.000 €	
		Bargen	Bürgerhaus Bargen - neue Heizung mit Sanierung	später	20.000 €							20.000 €	
		Bargen	Bürgerhaus Bargen - Dachdeckung ?	später	40.000 €							40.000 €	
		Biesendorf	Bürgerhaus Biesendorf - neue Heizung	später	20.000 €							20.000 €	
		Biesendorf	Bürgerhaus Biesendorf - energetische Sanierung	später	100.000 €							100.000 €	
		Biesendorf	Bürgerhaus Biesendorf - Dachdeckung ?	später	40.000 €							40.000 €	
		Neuhausen	Bgh Neuhausen - energetische Sanierung Hauptgebäude	später	80.000 €							80.000 €	
		Stetten	Bgh Stetten - neue Heizung	später	15.000 €							15.000 €	
		Welschinger	Dorfstr. 11 - Fenstersanierung	später	40.000 €							40.000 €	
		Welschingen	Dorfstr. 11 - Umbau Umkleiden Feuerwehr	2019	10.000 €								
	neues Projekt	Welschingen	Hohenhewenhalle - neuer Boden im Saal	2021	250.000 €				250.000 €				schieben, da gesamter Boden erneuert werden sollte
		Welschingen	Kiga Welschingen - neue Fenster (Einzeldenkmal)	später	50.000 €							50.000 €	
		Zimmerholz	Bgh Zimmerholz - energetische Sanierung	später	100.000 €							100.000 €	
			<b>Summe</b>		<b>5.620.000 €</b>		<b>296.000 €</b>		<b>969.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.105.000 €</b>	

			<b>Projekte Tiefbau - FinanzHH</b>	Umsetzung	geschätzte Baukosten*	Fertigstellung 2019	2020	Verpflichtungsermächtigung	2021	2022	2023	später	Bemerkung
	neues Projekt		<b>Straßenbau</b>										
		Engen	Straßenerneuerung Hermann-Hesse-Straße	2020	460.000 €		460.000 €						
Pflicht		Zimmerholz	Erneuerung Gehrenstraße Zimmerholz, externer Planer	2017-2020	890.000 €		300.000,00 €						Im Bau
Pflicht		Engen	Umbau Zufahrt Grundschule Engen	2019	382.000 €		100.000 €						Im Bau
Pflicht		Engen	FW-Haus Engen Parkplatz, Stichweg, Schranke (o. Entw.)	2019	100.000 €	ja							Im Bau
Pflicht		Stetten	Straßenbau Burgstraße (Stichstraße) Stetten	2019	40.000 €	ja						25.000 €	Im Bau
Pflicht		Welschingen	Verlängerung Gehweg Randenstraße	2019	17.000 €								Auftrag vergeben an Kähler
Pflicht		Engen	Bushaltestellen barrierefrei umrüsten (ca. 50 x 25.000 €)	bis 2023	1.250.000 €		60.000 €		500.000 €	500.000 €	240.000 €		
		Engen	Straßenerneuerung Hewenstraße Teil (Ballenberg - P) (2018 Provisorium, 2019 Stadtwerke, 2020 Planung, 2021 Bau)	2020-2021	440.000 €		10.000 €		395.000 €				Engstelle vorhanden
	neues Projekt	Anselfingen	Radweg Anselfingen-L191	2020	280.000 €		50.000 €	230.000 €					Zuschuss noch nicht geklärt
		Bargen	neues Baugebiet Hinter Kirchen	2020	80.000 €		80.000 €						
Pflicht	neues Projekt	Engen	Straßenbau Briele nach Neubau Zieglersche (9-2017)	2021	75.000 €				75.000 €				
		Engen	Brücke Ballenbergstraße (nach EU)	2020-2023	415.000 €				60.000 €	155.000 €	200.000 €		Bau EU Ballenberg noch offen
		Engen	Straßenenerneuerung Breitestraße	2021-2022	600.000 €				10.000 €	590.000 €			nach Verkehrskonzept Sanierungsgebiet
		Engen	Altstadt Pflastersanierung restliche Straßen	später	600.000 €							600.000 €	
		Engen	Straßenerneuerung Schillerstraße Teil	2021-2022	300.000 €				10.000 €	290.000 €			
		Engen	Straßenerneuerung Ludwig-Finckh-Straße Teil	später	310.000 €							310.000 €	
		Engen	Ostlandstraße - Komplettsanierung von Schützenstr.-F.M.Str	2021-2022	400.000 €				10.000 €	390.000 €			
		Engen	Straßenerneuerung Friedrich-Mezger-Straße Teil	2023	450.000 €						450.000 €		
		Engen	Straßenerneuerung Schwarzwaldstraße	später	310.000 €							310.000 €	
	neues Projekt	Engen	Parkplatz bei Metzgerei Eckes Altdorf	2022	25.000 €						25.000 €		
		Engen	Straßenbau Ballenbergstraße im Zuge Brückenbau	2022	120.000 €						120.000 €		
	neues Projekt	Anselfingen	Ausbau Gehweg Sportplatzstraße-Hugenberg	später	120.000 €							120.000 €	
	neues Projekt	Anselfingen	Stichweg bei Unterdorfstr. 10	später	25.000 €							25.000 €	
		Anselfingen	Straßenbau Sonnenring im Zuge Kanalerneuerung	2022	35.000 €						35.000 €		
		Bittelbrunn	Bittelbrunn Ausbau Petersfelsstraße (Kirche - unten)	2022-2023	600.000 €					10.000 €	590.000 €		
		Neuhausen	Maierbachstraße südl. Teil (neue Decke)	2023	90.000 €								
		Stetten	Straßenbau Kirchtalstraße Stetten	später	50.000 €							50.000 €	
		Welschingen	Erneuerung Hohenhewenstraße Welschingen	später	480.000 €							480.000 €	
		Welschingen	Erweiterung GE Welschingen (Nordseite)	2021	400.000 €				400.000 €				nach Bplan-Änderung
	neues Projekt	Welschingen	Bundesstraße Zufahrt Friedhof	später	?							?	
		Welschingen	Erneuerung Gartenstraße Welschingen	später	500.000 €							500.000 €	
	neues Projekt	Zimmerholz	Willy-Bischoff-Straße und Sankt-Georg-Straße	später	550.000 €							550.000 €	Kanalsanierung spätestens 2025 erforderlich
		Zimmerholz	Auf Stiegeln, Zimmerholz	später	370.000 €							370.000 €	
		Zimmerholz	Riedstraße, Zimmerholz	später	300.000 €							300.000 €	
			<b>Straßenbau Gemeindeverbindungswege</b>										

			<b>Straßenbeleuchtung</b>										
Pflicht			Beleuchtung Gehrenstraße, Zimmerholz	2020	18.000 €		18.000 €						Im Bau
			Beleuchtung Erneuerung Herm-Hesse-Str	2020	15.000 €		15.000 €						
			Beleuchtung Hinter Kirchen, Barga	2020	5.000 €		5.000 €						
Pflicht			<b>Gewässer/Hochwasserschutz</b>										
Pflicht			Hochwasserschutzmaßnahmen(Wald&Corbe) und Grunderwerb	2014-2020	496.000 €		200.000 €						
Pflicht			Neuhausen, Hepbach (Wald&Corbe)										
Pflicht			Gewässerausbau		1.561.400 €		961.500 €						
Pflicht			Neuhausen, Hepbach (Wald&Corbe) Brücken	2018-2020	800.000 €		448.400 €						
Pflicht			Zimmerholz, Zimmerholzer Wildbach (Wald&Corbe)	2020-2021	150.000 €		50.000 €		100.000 €				
			Engen, (Wald&Corbe)	2020-2022	1.830.000 €		100.000 €		1.730.000 €		630.000 €		
			<b>Kanalbau</b>										
Pflicht		Zimmerholz	Erneuerung Gehrenstraße Zimmerholz, externer Planer	2017-2020	327.900 €		80.000 €						Im Bau
Pflicht		Stetten	Erneuerung Burgstraße mit Straßenbau (Kanal-Baujahr 1965)	2019	27.000 €	ja							Im Bau
		Engen	Teilerneuerung Kanal Herm-Hesse-str	2020	110.000 €		110.000 €						
		Engen	Erneuerung Hewenstr. Teil mit Straßenbau (Kanal-Bj. 1981)	2020-2021	120.000 €		5.000 €		115.000 €				
		Barga	Kanal neues Baugebiet Hinter Kirchen	2020	60.000 €		60.000 €						
		Engen	Kanalerneuerungen Kanalneubau Schillerstraße	2021-2022	150.000 €				5.000 €		145.000 €		
		Engen	Erneuerung Ostlandstraße mit Straßenbau	2021-2022	270.000 €				5.000 €		265.000 €		
		Engen	Erneuerung Breitestr. mit Straßenbau (Kanal-Bj. 1967)	2021-2022	500.000 €				5.000 €		495.000 €		
		Engen	Erneuerung Friedrich-Mezger Str. Teil mit Straßenbau (Kanal-Bj. 1964)	2023	250.000 €						250.000 €		
		Engen	Erneuerung Ludwig-Finkh Str. Teil mit Straßenbau (Kanal-Bj. 1958)	später	185.000 €								185.000 €
		Engen	Erneuerung Schwarzwald Str. mit Straßenbau (Kanal-Bj. 1972)	später	180.000 €								180.000 €
		Ansefingen	Erneuerung Sonnenring	2022	155.000,00 €						155.000 €		
	neues Projekt	Ansefingen	Kanal im Stichweg bei Unterdorfstraße 10	später	15.000,00 €								15.000 €
		Ansefingen	Erneuerung Almenstraße mit Straßenbau (Kanal-Baujahr 1969)	später	100.000 €								100.000 €
		Bittelbrunn	Erneuerung Petersfelsstr. mit Straßenbau (Kanal Baujahr 1979)	2022-2023	390.000 €					10.000 €	380.000 €		
		Welschingen	Kanalerweiterung GE Welschingen (Nord)	2021	250.000 €				250.000 €				
		Welschingen	Erneuerung Hohenhewenstr. mit Straßenbau (Kanal-Baujahr 1960)	später	220.000 €								220.000 €
		Welschingen	Erneuerung Gartenstr. mit Straßenbau (Kanal-Baujahr 1970)	später	300.000 €								300.000 €
		Zimmerholz	Erneuerung Riedstr. mit Straßenbau (Kanal-Baujahr 1982) ??	später	50.000 €								50.000 €
		Zimmerholz	Erneuerung Wittenstr. mit Straßenbau (Kanal-Baujahr 1982)??	später	135.000 €								135.000 €
			<b>Summe</b>		<b>17.845.300 €</b>		<b>2.252.900 €</b>	<b>1.960.000 €</b>	<b>2.940.000 €</b>	<b>3.815.000 €</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>4.800.000 €</b>	
			<b>Glasfaserausbau</b>	neues Projekt	geschätzte Baukosten*	Fertigstellung 2019	2020	Verpflichtungsermächtigung	2021	2022	2023	später	Bemerkung
	neues Projekt		Schulen	2020	190.000 €		190.000 €						
			Gewerbegebiet im Tal	2020-22	740.000 €		500.000 €		240.000 €				
			Gewerbegebiet Grub	2020-22	2.000.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €				
			Bittelbrunn/Biesendorf	2020-22	3.800.000 €		1.300.000 €		1.800.000 €		700.000 €		
			Außenbereich/Höfe	2020-22	5.100.000 €		1.000.000 €		2.500.000 €		1.600.000 €		
			<b>Summe Glasfaserausbau</b>		<b>11.830.000 €</b>		<b>3.990.000 €</b>		<b>5.540.000 €</b>	<b>2.300.000 €</b>			

			Projekte Tiefbau ErgebnisHH	Umsetzung	geschätzte Baukosten*	Fertigstellung 2019	2020	2021	2022	2023	später	Bemerkung
	neues Projekt		Treppe Dorfgarten Welschingen	2020	10.000 €		10.000 €					
Pflicht			Straßenbeleuchtung laufende Unterhaltung	2020 -	140.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €		
			Deckenerneuerung Bergstraße	2019	10.000 €							
			Gemeindeverbindungsweg Stetten Richtung Aufgingen	2021	55.000 €			55.000 €				schieben
	neues Projekt		Erneuerung Treppe Hewenstraße-Maierhalde	2021	75.000 €			75.000 €				schieben
	neues Projekt		Radweg Ansefingen - Watterdingen	2021	70.000 €			70.000 €				
			Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - weiterer Abschnitt	2021	100.000 €			100.000 €				
			<b>Summe</b>		<b>310.000 €</b>		<b>45.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

			Stadtplanung ErgebnisHH		geschätzte Baukosten*	Fertigstellung 2019	2020	2021	2022	2023	später	Bemerkung
Pflicht			FNP-Fortschreibung	2018/2019	100.000 €		55.000 €					
Pflicht			Inspire Richtlinie									
			Sanierungsgebiet Breite- und Bahnhofstraße	2019 ff								
			Bplan Gewerbegebiet Welschingen 2. Änd. + Erw.	2012/2020	0 €							
			Bplan neues Baugebiet Schwarzwaldstraße Engen	2019 -2021	20.000 €		25.000 €					
			Bplan neues Baugebiet Hugenberg/Maierhalde Engen	2019-2020								
			Fortschreibung alter Bebauungspläne									
			GIS Aufbau/Betreuung									
			FNP Deckblatt Wittenberg	später	20.000 €							
			Dorfentwicklung weitere Ortsteile									
			<b>Summe</b>		<b>120.000 €</b>		<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

Zusammenfassung Hoch- und Tiefbau	geschätzte Baukosten*	2020	verpflichtungs-ermächtigung	2021	2022	2023	später
Summe Hochbau FinanzHH	27.049.000 €	2.797.800 €	3.730.000 €	5.380.000 €	4.640.000 €	5.530.000 €	2.850.000 €
Summe Tiefbau FinanzHH	17.845.300 €	2.252.900 €	1.960.000 €	2.940.000 €	3.815.000 €	2.200.000 €	4.800.000 €
Summe Glasfaserausbau	11.830.000 €	3.990.000 €	0 €	5.540.000 €	2.300.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt FinanzHH</b>	<b>56.724.300 €</b>	<b>9.040.700 €</b>	<b>5.690.000 €</b>	<b>13.860.000 €</b>	<b>10.755.000 €</b>	<b>7.730.000 €</b>	<b>7.650.000 €</b>
Summe Hochbau ErgebnisHH	5.740.000 €	376.000 €		969.000 €	210.000 €	0 €	4.105.000 €
Summe Tiefbau ErgebnisHH	310.000 €	45.000 €		300.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt ErgebnisHH</b>	<b>6.050.000 €</b>	<b>421.000 €</b>		<b>1.269.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.105.000 €</b>

Erläuterung der Farben :

Laufende Projekte und im HH 2020 finanziert
Neue Projekte für 2020 im HH eingestellt
Projekte mit gesetzlicher Verpflichtung sind rot
Projekte mit Vertraglicher oder sonstiger Bindung sind gelb
Projekte mit Entscheidungsspielraum sind grün