

## Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 104-21

Amt: Stadtbauamt	Datum: 09.06.2021
Verfasser: Distler, Matthias	AZ: 60.1

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	22.06.2021	Ö	Beschlussfassung

### Beschlussfassung über die Vergabe Estricharbeiten neue Sporthalle

#### Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 22.10.2019 auf Grundlage der Entwurfsplanung grundsätzlich der Planung der neuen Sporthalle in Engen zugestimmt und die Kostenschätzung zur Kenntnis genommen.

In Folge wurde die Planung ausgearbeitet und die Werkpläne als Grundlage für eine Kostenberechnung erstellt. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.07.2020 wurde die Baukosten in Höhe von 5.738.818 € erläutert und der Baubeschluss gefasst. Die Baugenehmigung wurde am 06.05.2020 erteilt. Das Regierungspräsidium Freiburg hat am 14.05.2020 die Fördermittel für den Neubau der Sporthalle in Höhe von 420.000,00 € zugesagt.

Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der Maßnahme vom 11.10.2021 bis 08.11.2021 vorgesehen.

Die Bauarbeiten wurden am 11.05.2021 freihändig ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 07.06.2021 statt. Die Bindefrist für das Angebot endet am 29.06.2021. Es wurden insgesamt 4 Angebote ausgegeben.

Insgesamt gingen 2 Angebote ein:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Ernst-Werner Meschenmoser GmbH, Salem-Beuren | 58.683,43 € |
| 2. Bieter                                       | 70.943,40 € |

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

#### Kostenspiegel:

Baukosten lt. Kostenberechnung	54.007,97 €
Baukosten lt. Angebot	<u>58.683,43 €</u>
Mehrkosten	<u>+ 4.675,46 €</u>

Die Mehrkosten von 9% sind bei den derzeitigen Preissteigerungen am Bau vertretbar. Die

Verwaltung schlägt vor, der Firma Ernst-Werner Meschenmoser GmbH, Salem-Beuren, den Auftrag zur Angebotssumme von 58.683,43 € zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 42410100, Konto 78710000, Maßnahme 002 zur Verfügung. Der Puffer aus den vergangenen Vergaben reduziert sich um die Mehrkosten um 4.675,46 €. Die Mehrkosten können derzeit noch ohne Fortschreibung der Gesamtbaukosten gedeckt werden.

**Beschluss:**

Der Gemeinderat beschließt, der Firma Ernst-Werner Meschenmoser GmbH, Salem-Beuren, den Auftrag zur Angebotssumme von 58.683,43 € zu erteilen.

**Anlagen:**