

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 074-22/1

Amt: Stadtbauamt	Datum: 28.02.2022
Verfasser: Distler, Matthias	AZ: 60.1

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	22.03.2022	Ö	Beschlussfassung

Tischvorlage - Beschlussfassung über die Vergabe der Fliesenarbeiten für den Neubau der Sporthalle

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 22.10.2019 auf Grundlage der Entwurfsplanung grundsätzlich der Planung der neuen Sporthalle in Engen zugestimmt und die Kostenschätzung zur Kenntnis genommen.

In Folge wurde die Planung ausgearbeitet und die Werkpläne als Grundlage für eine Kostenberechnung erstellt. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.07.2020 wurde die Baukosten in Höhe von 5.738.818,00 € erläutert und der Baubeschluss gefasst. Die Baugenehmigung wurde am 06.05.2020 erteilt. Das Regierungspräsidium Freiburg hat am 14.05.2020 die Fördermittel für den Neubau der Sporthalle in Höhe von 420.000,00 € zugesagt.

Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der Maßnahme von 21.04.2022 bis 06.05.2022 vorgesehen.

Die Fliesenarbeiten wurden am 28.02.2022 ausgeschrieben. Es wurden insgesamt 3 Leistungsverzeichnisse ausgegeben.

Insgesamt gingen 2 Angebote ein:

1. Fliesenstudio Niestroj, Engen	38.554,57 €
2. Bieter	44.061,59 €

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Fliesenstudio Niestroj aus Engen den Auftrag zur Angebotssumme von 38.554,57 € zu erteilen.

Kostenspiegel:

Baukosten lt. Kostenberechnung	29.665,55 €
Baukosten lt. Angebot	<u>38.554,57 €</u>
Mehrkosten	8.889,02 €

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 42410100, Konto 78710000, Maßnahme 002 zur Verfügung. Der Puffer aus den vergangenen Vergaben ist bereits aufgebraucht. Die Beauftragung kann derzeit noch ohne Fortschreibung der Gesamtbaukosten erfolgen. Eine Hochrechnung aller Kosten – auch mit den derzeit noch nicht abschließend geplanten und ausgeschriebenen Bereichen der Außenanlage und des Abbruchs der alten Stadthalle lassen eine Kostensteigerung von 4,5% vermuten.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, der Firma Fliesenstudio Niestroj aus Engen den Auftrag zur Angebotssumme von 38.554,57 € zu erteilen.

Anlagen: