

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 084-22

Amt: Stadtbauamt	Datum: 08.03.2022
Verfasser: Distler, Matthias	AZ: 60.3

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	22.03.2022	Ö	Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Vergabe der Bodenbelagsarbeiten für die Sanierung Grundschule Welschingen

Sachverhalt:

Im Gemeinderat vom 09.11.2021 wurde der Baubeschluss mit Grundkosten von 2.265.000,00 € gefasst.

Die Bodenbelagsarbeiten wurden am 07.02.2022 ausgeschrieben. Es wurden insgesamt 3 Leistungsverzeichnisse ausgegeben.

Insgesamt gingen 2 Angebote ein:

1. Raumstudio Pätzholz, Rielasingen	37.193,45 €
2. Bieter	37.722,64 €

Das Angebot wurde sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Raumstudio Pätzholz aus Rielasingen den Auftrag zur Angebotssumme von 37.193,45 € zu erteilen.

Kostenspiegel:

Baukosten lt. Kostenberechnung	39.000,00 €
Baukosten lt. Angebot	<u>37.193,45 €</u>
Minderkosten	- 1.806,55 €

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 21100107, Konto 78710000, Maßnahme 701 zur Verfügung. Über die Entwicklung der Baukosten bei der Sanierung der Grundschule Welschingen wurde im Zuge der Vergabe der Blechenerarbeiten ausführlich berichtet. Nach derzeitigem Stand ist mit einer weiteren Steigerung der Baukosten zu rechnen.

Beschluss:

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Raumstudio Pätzholz aus Rielasingen den Auftrag zur Angebotssumme von 37.193,45 € zu erteilen.

Anlagen: