



Dr.Nr.

Gemeinderat
am 22.03.2022
öffentlich
Datum: 10.03.2022
Amt: Stadtbauamt
Verfasser: Thorsten Frank

Anlage:

Information über die Kosten zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Hegaustraße

Beim Austausch der Masten und gleichzeitige Umrüstung auf LED- Beleuchtung in der Hegaustraße stellte sich heraus, dass die vorhandenen Fundamente der Straßenbeleuchtung nicht wiederverwendet werden konnten.

Die Masten waren alle in der unteren Hälfte einbetoniert und nicht wie üblich mit Sand verfüllt. Ein Ziehen der Masten war somit nicht möglich. Dies war nicht bekannt und konnte vorab nicht festgestellt werden.

Somit mussten die vorhandenen Fundamente ebenfalls ausgetauscht werden.

Die ausgeschriebenen Tiefbauarbeiten der Fa. Hegau Energie stiegen somit um 29.678,49€ auf 71.244,11€.

Zur Kostendeckung ist ein Verschieben der Umrüstung in Teilen vom Gewerbegebiet in Engen geplant.