

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 029-24

Amt:	Stadtbauamt	Datum:	05.02.2024
Verfasser:	Heike Bezikofer	AZ:	691.621

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	20.02.2024	Ö	Beschlussfassung

Hochwasserschutz Zimmerholz Beschlussfassung über die Kostenfortschreibung

Sachverhalt:

Zur Herstellung des Hochwasserschutzes ist in Zimmerholz die Errichtung einer Hochwasserschutzmauer, eines Hochbordsteins und Objektschutzmaßnahmen am Ortseingang von Zimmerholz und ein Brückenneubau in der Straße „Untere Gärten“ vorgesehen. Für diese Maßnahmen hat die untere Wasserbehörde beim Landratsamt am 27.02.23 die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt und der Gemeinderat hat den Baubeschluss am 28.03.23 gefasst.

Die Ausführungsplanung ist zwischenzeitlich nahezu fertiggestellt, das Ingenieurbüro Wald & Corbe hat für die Maßnahmen in Zimmerholz ein bepreistes Leistungsverzeichnis erstellt. Gegenüber der beim Baubeschluss zugrundeliegenden Kostenberechnung ergeben sich Kostensteigerungen von rund 60%.

Diese sind begründet zum einen mit gestiegenen Baukosten und zum anderen mit erforderlichen Anpassungen infolge statischer Anforderungen und der Abstimmung mit dem Straßenbaulasträger, mit den betroffenen Leitungsträgern und mit Anwohnern.

Gegenüber der damaligen Kostenberechnung vom Dezember 2022 über 220.830 € Baukosten ist nun mit Baukosten von 351.050 € zu rechnen. In den Haushalt 2024 sind für die Maßnahme Zimmerholz zuzüglich der Ingenieurleistungen, Statik und Prüfstatik Mehrkosten von 137.000 € somit insgesamt 412.000 € einzustellen.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Kostenfortschreibung zu. In den Haushalt 2024 sind für die Hochwasserschutzmaßnahme Zimmerholz 412.000 € einzustellen.

Anlagen: