

## Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 091-24

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Amt: Stadtbauamt             | Datum: 16.05.2024 |
| Verfasser: Distler, Matthias | AZ: 60.3          |

| Gremium                          | Termin     | Ö-Status | Zuständigkeit    |
|----------------------------------|------------|----------|------------------|
| Technischer- und Umweltausschuss | 06.06.2024 | Ö        | Beschlussfassung |

### Beschlussfassung über die Vergabe von Dachdeckerarbeiten im Kroneareal in Anselfingen

#### Sachverhalt:

Die Dachdeckerarbeiten wurden am 09.04.2024 beschränkt ausgeschrieben. 7 Firmen wurden angeschrieben.

Die Angebotsöffnung fand am 30.04.2024 statt. Die Bindefrist für die Angebote endet am 10.06.2024.

Bis zur Angebotsöffnung gingen 3 Angebote ein:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Steiger Bedachungen, Donaueschingen | 93.456,67 € |
| 2. Bieter                              | 93.891,24 € |
| 3. Bieter                              | 95.505,20 € |

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Steiger Bedachungen aus Donaueschingen den Auftrag zur Angebotssumme von 93.456,67 € zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen auf dem Produkt 31400700, Maßnahme 401 und Konto 78710000 mit 3.264.158,27 € ausreichend zur Verfügung.

#### Kostenspiegel:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Baukosten lt. Kostenberechnung Dachdeckung                | 44.410,80 €        |
| Baukosten lt. Kostenberechnung der Halterung Solaranlagen | <u>12.000,00 €</u> |
|   | 56.410,80 €        |

Auf Grund der Besonderheit der flachgeneigten Dächer ist die Befestigung der Solaranlage nur mit Formziegeln zulässig. Die Kosten für die Formziegel belaufen sich auf 39.350,00 €

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Baukosten lt. Kostenberechnung       | 56.410,80 €        |
| Baukosten lt. Ausschreibungsergebnis | <u>93.456,67 €</u> |
| Mehrkosten                           | 37.045,87 €        |

#### Begründung:

Die Mehrkosten für die Befestigung der Solarpanelle PV-Anlage in Höhe von 27.350,00 € (Beschluss GR vom 25.07.2023) begründet. Die restlichen Mehrkosten bei dem Dachdecker von

9.695,67 € ergeben sich aus höheren Material- und Lohnpreisen gegenüber der Kostenschätzung vom Juli 2023.

**Beschluss:**

Der TUA beschließt, der Firma Steiger Bedachungen aus Donaueschingen den Auftrag zur Angebotssumme von 93.456,67 € zu erteilen.

**Anlagen:**