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Sitzungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 147-20/1 
 

Amt: Stadtbauamt Datum: 14.09.2020 
Verfasser: Moshirian, Sara AZ: 60.1 

 

Gremium Termin Ö-Status Zuständigkeit 

Gemeinderat 22.09.2020 Ö Beschlussfassung 

 
 
 

Beschlussfassung zur Vergabe der Erd-, Rohbau-, Zimmerer-Holzbau-, 
Elektroarbeiten sowie der Sportgeräte für den Neubau der Sporthalle in der 
Jahnstraße 
 
Sachverhalt: 
 

1. Erdarbeiten 

Es wurden 17 Angebote ausgegeben. 

Insgesamt gingen 9 Angebote ein: 

 

1. Firma A. M. Müller, Zimmern   68.063,87 € 

2. Bieter   85.481,32 € 

3. Bieter 112.035,62 € 

4. Bieter 117.841,07 € 

5. Bieter 137.286,58 € 

6. Bieter 139.772,00 € 

7. Bieter 147.563,60 € 

8. Bieter 149.564,09 € 

9. Bieter 161.379,32 € 

 

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen. 

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma A. M. Müller, Zimmern,  den Auftrag zur Angebotssumme 

von 68,063,87 € € zu erteilen. 

 

Kostenspiegel: 

 

Baukosten lt. Kostenberechnung 179.742,00 € 

Baukosten lt. Angebot   68.063,87 € 

Minder- oder Mehrkosten 111.678,13 € 

 

Bei der Ausschreibung der Erdarbeiten wurde nicht berücksichtigt, dass ein Teil des Oberbodens 

Schadstoffbelastungen nach der Klassifizierung als Z2 Material aufweist und ggf. nicht wieder 

eingebaut werden kann. Für dieses Material wird nach Abtrag und Beprobung des Haufwerkes 

ein Nachtragsangebot erfolgen. Somit relativieren sich die Minderkosten 

 

 



147-20/1  Seite 2 von 4 

 

2. Rohbauarbeiten 

Es wurden 8 Angebote ausgegeben. 

Insgesamt gingen 6 Angebote ein: 

 

1. Gebr. Stumpp, Rottweil    810.033,60 € 

2. Bieter    922.824,18 € 

3. Bieter 1.033.538,91 € 

4. Bieter 1.062.601,09 € 

5. Bieter 1.195.045,75 € 

6. Bieter 1.272.776,04 € 

 

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen. 

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Gebr. Stumm, Rottweil, den Auftrag zur Angebotssumme 

von 810.033,60 € zu erteilen. 

 

Kostenspiegel: 

 

Baukosten lt. Kostenberechnung 959.947,58 € 

Baukosten lt. Angebot 810.033,60 € 

Minder- oder Mehrkosten 149.913,98 € 

 

 

3. Zimmer-/Holzbauarbeiten 

Es wurden 6 Angebote ausgegeben. 

Insgesamt gingen 5 Angebote ein: 

 

1. Bieter 407.093,66 € 

2. Lignumbau, Hüfingen 427.513,84 € 

3. Bieter 434.123,53 € 

4. Bieter 439.427,49 € 

5. Bieter 467.412,71 € 

 

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen. Bei der 

Firma  Lignumbau, Hüfigen,  wurde zum einen ein Rechenfehler festgestellt, der die Endsumme 

wesentlich verringerte, und zwar auf 380.742,08 € und somit der günstigste Bieter ist. Des 

Weiteren ergab die weitere Prüfung des Angebotes, dass für die Position 05.41 kein Preis 

ausgefüllt war und nach § 16 Abs. VOB/A hätte ausgeschlossen werden müssen. Da es sich bei 

dieser Position um eine einzelne unwesentliche Position handelt und durch die Außerachtlassung 

dieser Position der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge, auch bei Wertung dieser Position 

mit dem höchsten Wettbewerbspreis, nicht beeinträchtigt werden (§ 16 Abs. 1 Punkt 3 VOB/A), 

kann das Angebot gewertet werden. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Lignumbau, Hüfingen, den Auftrag zur Angebotssumme 

von 380.742,08 € zu erteilen. 

 

Kostenspiegel: 

 

Baukosten lt. Kostenberechnung 469.256,51 € 

Baukosten lt. Angebot 380.742,08 € 

Minder- oder Mehrkosten   88.514,43 € 
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4. Elektroinstallationsarbeiten 

Es wurden 4 Angebote ausgegeben. 

Insgesamt ging 1 Angebot ein: 

 

1. Elektro Zepf, Tengen 346.773,85 € 

 

Das Angebot wurde sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen. 

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Elektro Zepf den Auftrag zur Angebotssumme von 

346.773,85 € zu erteilen. 

 

Kostenspiegel: 

 

Baukosten lt. Kostenberechnung 339.736,67 € 

Baukosten lt. Angebot 346.773,85 € 

Minder- oder Mehrkosten     7.037,18 € 

 

 

5. Sportgeräte 

Es wurden insgesamt 3 Angebote ausgegeben. 

Insgesamt ging 1 Angebot ein: 

 

1. G. Benz Turngerätefabrik, Winnenden 239.962,71 € 

 

Das Angebot wurde sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen. 

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma G. Benz Turngerätefabrik, Winnenden, den Auftrag zur 

Angebotssumme von 239.957,37 € zu erteilen. 

 

Kostenspiegel: 

 

Baukosten lt. Kostenberechnung 230.390,89 € 

Baukosten lt. Angebot 239.962,71 € 

Minder- oder Mehrkosten     9.571,82 € 

 

Mittelbereitstellung: 

 

Die erforderlichen Mittel stehen auf der Haushaltsstelle Produkt 42 410 100, Konto 7871000, 

Maßnahme 002 zur Verfügung. 
 
 
 
Beschluss: 
 

Gemeinderat beschließt, folgende Aufträge zu vergeben: 

 

1. Für die Erdarbeiten der Firma A. M. Müller, Zimmern, zur Angebotssumme von 68.063,87 € . 

 

2. Für die Rohbauarbeiten der Firma Gebr. Stumpp, Rottweil, zur Angebotssumme von 

810.033,60 €  
 

3. Für die Zimmerer-/Holzbauarbeiten der Firma Lignumbau, Hüfingen zur Angebotssumme von 

380.742,08 € 
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4. Für die Elektroinstallationsarbeiten der Firma Elektro Zepf, Tengen zur Angebotssumme von 

329.411,46 € 

 

5. Für die Sportgeräte der Firma G. Benz Turngerätefabrik, Winnenden, den Auftrag zur 

Angebotssumme von 239.962,71 €. 

 
 
 
 
 
Anlagen: 
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