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Im Bereich des Sanierungsgebietes war urspriinglich fur das Jahr 2021 vorgesehen, ein Ge-
staltungskonzept fur den Bahnhofsbereich, den Busbahnhof und die Bahnhof- und Brei-
testrale mittels einer Mehrfachbeauftragung von Freiflachenplanern zu erhalten. Als ersten
Schritt hatte der Gemeinderat sich mit der Verkehrsplanung intensiv beschaftigt.

Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Schaffung eines Busbahnhofes. Dazu ist ein Grundstiick
der Bahn erforderlich. Nachdem Ende letztes Jahres die Bahn mitteilte, dass die geplante
Reisendeniiberquerung in Frage steht und bis zur Klarung der méglichen Alternativen auch
keine Grundstiicke verauRert werden.

Da bis heute keine Entscheidung der Bahn vorliegt und eine Planung am Bahnhof somit
noch immer nicht sinnvoll ist, besteht die Uberlegung, die Gestaltung und den Bau der Brei-
testralle vor zu ziehen.

Der TUA hat am 12.03.20 eine Mehrfachbeauftragung von geeigneten Stadtplanern fir den
Bahnhofsbereich und der BreitestralRe beschlossen (Dr.Nr. 053-20). Es sollen bis zu 5 Pla-
nungsbdros fur die Erstellung eines stadtebaulichen Entwurfs beauftragt werden, der die
Anordnung und Strukturierung der verschiedenen Nutzungen und Funktionen wie Busbahn-
hof, Parkmdglichkeiten und ergédnzende Bebauungen sowie die Abgleichung mit dem Ver-
kehrskonzept beinhaltet.

Die Verwaltung hat in Abstimmung mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH,
welche die Sanierungsmalnahme betreut, eine Kostenschéatzung fir die Mehrfachbeauftra-
gung erstellt und einen Betrag von 115.700 € zu Grunde gelegt.

Auf Basis der geschatzten Baukosten ergibt sich fir den gesamten Bereich eine Honorar-
“summe, die einen EU-weiten Wettbewerb vorgibt. Dies wirde dem Umfang der Aufgabe
nicht entsprechen und das Verfahren sehr aufwandig und langwierig machen. Eine Mehr-
fachbeauftragung fur den Bahnhofsbereich ist derzeit nicht sinnvoll und bei der Neugestal-
tung der Breitestralle zu hinterfragen, ob dies erforderlich ist.

Die Breitestralle muss durch die dort vorhandenen Dienstleister und Einzelhandelsbetriebe
und fur den Busverkehr fur Fahrzeuge befahrbar bleiben. Auch fahren Busse in beide Rich-
* tungen. Die vorhandenen Parkplatze sind fur Anwohner, Dienstleister und Handel wichtig.
So betrachtet besteht nur sehr wenig Anderungsméglichkeit, hier eine neue Gestaltung der
Stralle zu erzielen.
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Es wird deshalb vorgeschlagen, dass die beschlossene Mehrfachbeauftragung flr den
Bahnhofsbereich erfolgen soll, sobald die Bahn ihre Entscheidung hinsichtlich der Querung
der Gleise getroffen hat. Fiir die Breitestrale kann das Stadtbauamt gemeinsam mit dem
Verkehrsplaner einen Gestaltungsvorschlag in den nachsten Wochen erarbeiten und im
Gemeinderat zur Diskussion und Entscheidung vorlegen.

Fur die Umsetzung ist ggf. ein externes Bliro erforderlich, da der Umfang des Projektes zu-
'sétzlich zu den vorgesehenen zu grol und auch nach der Projektliste nicht eingeplant ist.



