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Sitzungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 156-23/1 
 

Amt: Stadtbauamt Datum: 24.08.2023 
Verfasser: Jortzik, Lucia AZ: 60.3 

 

Gremium Termin Ö-Status Zuständigkeit 

Gemeinderat 19.09.2023 Ö Beschlussfassung 

 
 
 

Beschlussfassung über die Vergabe der Beton- und Stahlbetonarbeiten im 
Kroneareal in Anselfingen 
 
Sachverhalt: 
Die Bauarbeiten wurden am 08. August 2023 öffentlich ausgeschrieben. 9 Firmen wurden  
angeschrieben.  
 
Die Angebotsöffnung fand am 13.09.2023 statt. Die Bindefrist für die Angebote endet am  
11.10.2023.  
 
Bis zur Angebotsöffnung gingen 6 Angebote ein: 
  
1. Steudtner und Bantle Bau GmbH     924.469,56 €  
2. Bieter         978.180,01 €  
3. Bieter      1.014.284,18 €  
4. Bieter      1.052.582,97 €  
5. Bieter     1.055.197,59 €  
 
Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Steudtner und Bantle Bau GmbH aus Villingen-
Schwenningen den Auftrag zur Angebotssumme von 924.469,56 € zu erteilen.  
 
Die erforderlichen Mittel stehen auf dem Produkt 31400700, Konto 78710000 mit  

3.820.799,27 €  
ausreichend zur Verfügung. 
 
Kostenspiegel: 
Baukosten lt. Kostenberechnung  637.304,50 € 
Baukosten lt. Ausschreibungsergebnis 924.469,56 € 
Mehr-/Minderkosten    287.165,06 € 
 
Begründung: 
Die Mehrkosten resultieren zum einen aus höheren Preisen und zum anderen aus dem Umstand, 
dass die Bodenqualität des Grundstücks nach Eingang des Bodengutachtens vom 31.08.2023 
und den Voruntersuchungen im Juli 2023 erheblich schlechter ist als noch bei der 
Kostenberechnung angedacht, so dass eine tiefere Gründung erforderlich geworden ist. Dies 
zieht neben den größeren Fundamenten auch einen erhöhten Stahlbedarf mit sich.  
In Folge zeichnet sich ab, dass die Gesamtbaukosten wohl fortgeschrieben werden müssen. 
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Nach dem Vorliegen aller statischen Unterlagen erfolgt nochmals eine Prüfung zu den 
ausgeschriebenen Massen. Zudem werden Einsparungsmöglichkeiten durch die neue 
Überplanung der Entwässerung geprüft. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen sollen die 
voraussichtlich erforderlichen zusätzlichen Mittel in den Haushalt 2024 eingestellt werden. 
 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, der Fa. Steudtner und Bantle Bau GmbH aus Villingen-
Schwenningen den Auftrag zur Angebotssumme von 924.469,56 € zu erteilen. 
 
 
Anlagen: 
NÖ_Zusammenstellung der Angebote (KEV 211.1) 
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