# Sitzungsvorlage

**Vorlage Nr.: 125-17**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Datum: | 17.05.2017 |
| Verfasser: | Distler, Matthias | AZ: | 60.1-880.2914 |

| **Gremium** | **Termin** | **Ö-Status** | **Zuständigkeit** |
|---|---|---|---|
| Gemeinderat | 23.05.2017 | Ö | Beschlussfassung |

## Dringende Vergaben
## Beschlussfassung zur Vergabe der Holzfassade bei der Sanierung der Petersfelshalle in Bittelbrunn

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 den Baubeschluss für die Sanierung und Erhöhung der Petersfelshalle gefasst. Laut Bauzeitenplan ist die Durchführung der Maßnahme von Juni 2017 bis März 2018 vorgesehen.

Die Bauarbeiten wurden am 10.04.2017 beschränkt ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 03.05.2017 statt. Die Bindefrist für das Angebot endet am 03.06.2017.
Es wurden insgesamt 13 Angebote ausgegeben.

Insgesamt gingen 10 Angebote ein:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heinrich Mohr, Hilzingen | 96.176,40 € |
| 2. | Bieter | 97.131,37 € |
| 3. | Bieter | 97.842,40 € |
| 4. | Bieter | 101.777,96 € |
| 5. | Bieter | 104.740,23 € |
| 6. | Bieter | 110.668,69 € |
| 7. | Bieter | 111.027,00 € |
| 8. | Bieter | 120.435,02 € |
| 9. | Bieter | 123.561,27 € |
| 10. | Bieter | 126.109,89 € |

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Heinrich Mohr, Hilzingen, den Auftrag zur Angebotssumme von 96.176,40 € zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 7721-940000.013 zur Verfügung.

Kostenspiegel:

| | |
|---|---|
| Baukosten lt. Kostenberechnung | 93.796,00 € |
| Baukosten lt. Angebot | 96.176,40 € |

| | |
|---|---|
| Mehrpreis | 2.380,40 € |

Aus den bereits erfolgten weiteren Ausschreibungen und der Hochrechnung der noch nicht ausgeschriebenen bzw. vergebenen Gewerken ist eine Fortschreibung der Gesamtbaukosten von 935.000€ um 100.000€ auf 1.035.000€ zu erwarten. Der größte Teil der Kostensteigerung ist im Bereich der technischen Ausrüstung und der Statik begründet. Diese Problematik hat sich erst mit der weiteren Ausarbeitung der Werkplanung gezeigt. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch genügend HH-Mittel zur Vergabe der anstehenden Gewerke zur Verfügung stehen, wird erst mit den weiteren Ausschreibungen die Genehmigung weiterer Mittel erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, der Firma Heinrich Mohr, Hilzingen, den Auftrag zur Angebotssumme von 96.176,40 € zu erteilen.

Der Gemeinderat nimmt die erforderliche Fortschreibung der Gesamtkosten zur Kenntnis.

Anlagen: